

**QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00128/2023-CPL - 07.08.23**

Alteração: Prorrogação de prazo.

**QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ E PACTO CONSTRUÇÕES EIRELI, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:**

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Caaporã - Rua Salomão Veloso, 49 - Centro - Caaporã - PB, CNPJ nº 08.865.644/0001-54, neste ato representada pelo Prefeito Cristiano Ferreira Monteiro, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado na Avenida Tancredo Neves, 55 - Casa - Centro - Caaporã - PB, CPF nº 908.521.504-82, Carteira de Identidade nº 1.648.359 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e Pacto Construções Eireli - Av Francisca Moura, 434 - Centro - Sala 405 - João Pessoa - PB - CNPJ nº 33.666.569/0001-40, neste ato representado por Nicolas Trigueiro Garcia, Brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua Alfredo Coutinho de Lira, 58, Pedro Gondim - João Pessoa - PB, CPF nº 122.916.804-47, Carteira de Identidade nº 0670125864, doravante simplesmente CONTRATADO, objetivando promover alteração ao contrato original, decorrente da licitação modalidade Tomada de Preços nº 00004/2023, no termos do Processo de Aditamento nº TP00004/2023-005.24; observadas as disposições contidas na legislação pertinente e no referido instrumento contratual, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO:**

O contrato ora aditado tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M. E. F. VEREADOR MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ/PB.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA:**

A alteração contratual acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, justifica-se pela necessidade de: Dar continuidade a execução do objeto contratado - prorrogação de prazo.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:**

O prazo de conclusão dos serviços será prorrogado até o final do exercício financeiro de 2024.

Subsistem firmes, inalterados e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Caaporá - PB, 01 de Novembro de 2024.

TESTEMUNHAS



---


703 909 9340

PELO CONTRATANTE



---


**CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO**  
Prefeito Constitucional  
908.521.504-82



---

703 909 93451

PELO CONTRATADO



---

**PACTO CONSTRUÇÕES EIRELI**  
NICOLAS TRIGUEIRO GARCIA  
122.916.804-47